[image: image1.jpg]B 5 o A AR K AR 3]

Haikou Urban Construction & Investment Co..LTD.



海南广场周边路网工程快报（第1期）
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海南广场路网工程建设，将滨江西路与国兴大道贯通起来，缓解国兴大道的交通压力，方便市民出行，对提高城市品味、改善投资环境也具有重要意义。

领导重视，加强管理，推进工作

根据省委要求，海南广场北路、西路7月31日要实现功能性完工。对此市委市政府高度重视，王为璐书记、陈辞市长多次指示，一定要按时保质完成建设任务，市里成立了海南广场周边路网建设工程协调领导小组，由市领导、美兰区、建设局、国土局、城投公司等单位组成，协调解决工程建设过程发生的问题，确保工程顺利完工。

城投公司作为建设业主，迅速组建了强大的管理班子，制定了详细的开工计划及保证措施，并且建立了“责任制”。韩柏董事长要求项目人员要有“打硬仗”的思想准备，要发扬城投精神，我们曾经7天完成省委大院沥青摊铺，60天完成海甸六东路，这次我们将一如既往按期保质完成政府交代的任务。

时间紧任务急，保质量赶进度

市府办张安东、郑道英、建设局、规划局、国土局、美兰区等领导和单位在项目启动前期给予了大力的支持和帮助，目前工程已破土动工。

至5月6日，业主批复、规划条件、立项、环评、勘测、初设批复、招标工作、建设用地等前期工作按照法定程序完成。

5月7日，公司拆迁工作人员积极配合国土局和美兰区政府完成了广场西、北路的建设用地征用，目前地面附属物清表工作还未全部完成。

5月11日，广场北路、西路破土动工。

5月13日，韩柏董事长、交警支队及美兰区领导等人到海南广场北路、西路现场办公。蔡军支队长要求美兰区大队专门小组负责广场北路、西路的交通疏导工作，广场北路交口和美苑路与美祥路交口处保持24小时值班。   

5月15日—16日，广场北路已安装污水管320米；广场西路已安装污水管220米，雨水方沟开挖30米。

5月17日，高压线电缆沟做移位处理，向东移1.2米。

5月17日，因拨付手续原因，未拿到征地款的农民阻挠施工，在国土局的大力协调下得以解决，施工继续。
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海南广场北侧、西侧道路工期为2006年5月15日至2006年7月31日；美苑路、美祥路为征地拆迁工作完成后6个月完工。现在，海南广场周边路网工程已开始倒计时。


 

海南广场周边道路工程指挥部

二00六年五月十八日



海南广场周边路网现状





破土动工





安装污水管
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