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海南广场周边路网工程快报（第3期）

在市委、市政府和各部门的大力支持和配合下，海南广场北路、西路加快了工程建设进度。
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2006年5月24日上午，王路副市长及市各部门相关领导现场办公，听取广场周边道路工程的进展情况及存在问题汇报，并做了重要批示。下午，市秘书长及市国土局领导、美兰区区长等到美祥路现场调研，协调解决美苑路、美祥路、广场东侧入口路及美苑路下游排水工程的征地、拆迁问题。

2006年5月31日，陈辞市长现场办公，协调解决广场周边道路工程存在的问题。

目前，广场北路、西路工程进展顺利，比计划工期提前两天。北路已完成了广场北门以西260米的雨、污水工程；西路的雨、污工程基本完成，现已开始西路路床施工。各专业管线工程也已进场施工，计划6月5日前完成广场北门以西段和西路所有专业管线工程。

截止目前，广场西路、北路已完成投资约420万元。
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工程形象进度

5月30日

广场北路：安装雨水方沟回填砂80m；铺筑雨水、污水支管25m；安装雨水方沟混凝土盖板180m。

广场西路：安装雨水管道砼管座模板100m；浇筑雨水管道砼管座80m；雨水管道沟槽回填砂80m；铺筑雨水管道40m。
5月31日

广场北路：雨水方沟沟槽回填砂150m；铺筑雨水、污水支管15m；安装雨水方沟混凝土盖板120m。

广场西路：雨水管道沟槽回填砂100m；安装雨水管道砼管座模板80m；浇筑雨水管道砼管座80m。

6月1日

广场北路：雨水方沟沟槽回填砂130m；雨水方沟已全部完成；平整路床90m。

广场西路：雨水管道沟槽回填砂100m；铺筑雨水管道已全部完成；平整路床90m。
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存在问题与解决问题的建议
1、按计划广场北路西段、西路6月30日完工，目前，施工单位投入了大量的机械设备和人力，为保证工程建设的连续性，需加快美苑路、美祥路、广场东侧入口路及美苑路下游排水工程的征地、拆迁工作。

2、广场北路、西路的雨水是排往滨江西路管网，再排入南渡江，为保证广场北路、西路排水畅通，避免雨季时，无处排水，给海南广场和省检察院造成影响，且为了保证广场东侧入口道路建成使用，急需解决广场北路与滨江西路交口前后1公里滨江西路的征地、拆迁。



海南广场周边道路工程指挥部

二00六年六月一日



6月1日北路进展





5月31日西路进展





5月30日西路进展
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