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                   海南广场周边路网工程快报（第6期）

有期待，有挑战，有惊喜
           ——海南广场北路、西路提前一个月完工
日前，海南广场建设工程进展顺利，其中海南广场北路、西路将于7月1日完工，比原计划提前了一个月。5月11日---7月1日，在短短50天的时间里，建设者们克服了种种困难，用辛勤汗水、聪明才智、艰苦奋斗和无私奉献的精神，胜利地完成了省委交给的任务。
根据省委要求，海南广场北路、西路7月31日要实现功能性完工。对此市委市政府高度重视，王为璐书记、陈辞市长多次指示，一定要按时保质完成建设任务。为此，城投公司迅速组建了强大的管理班子，制定了详细的开工计划及保证措施，并且建立了“责任制”和“倒计时工作制度”。

6月9日以来，海口进入雷雨季节，这给施工带来了重重困难。在施工路床工序时，雨水使得土路床碾压多次出现弹簧土现象，项目经理果断决定对弹簧土采用级配碎石换填处理，保证了工程质量；6月15日－19日，白天连续大雨，砼路面浇注几乎无法施工，为了避开大雨，施工单位搭设雨棚，连夜奋战。为了保证工期，项目经理和施工队放弃了所有的节假日，夜以继日赶进度，精益求精保质量，安全文明度工期，充分发扬了城投人的精神，攻克了施工中的一道道难关。
海南广场北路与西路提前完工，与省委领导的亲切关怀、市委市政府的正确领导、各级干部的大力支持是分不开的，特别是陈辞市长、王路副市长多次现场办公，定期调研，使得一些困难和问题得到较好的克服和解决。美兰区政府的胡德智书记、袁光平区长、周海全副区长、市建设局丁竹局长、市国土局伍树帜以及市交警支队蔡军队长都给予了大力支持和帮助。
经过50天的奋战，海南广场北路、西路将于7月1日提前完工，路网的其他支路也将如期完工交付使用。
[image: image2.jpg]



工程形象进度

6月19日

广场北路砼路面施工50m3。广场西路南段水稳层已完成。

广场西路砼路面施工375m3。

6月20日
广场北路西段砼路面施工已完成。

广场西路砼路面施工265 m3，累计完成30%。
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市建设局、质监站对工地进行质量、安全季度大检查。
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6月21日

王路副市长及市各部门负责人现场办公，要求10天内完成海南广场周边道路的征地拆迁工作；3天内完成滨江西路与广场北路排水管连接段的征地拆迁工作，确保海南广场、省检察院在雨季不受水淹。

1. 广场北路西段砼路面施工已完成比计划提前8天。

2. 广场西路砼路面施工350米，累计完成50%。

3. 北路、西路人行道路平整已完成70%。

6月22日

1.北路人行道路平整已完成。2.广场西路砼路面施工320米3，累计完成80%。3.质监站、业主和监理联合对北路、西路砼进行质量检查。

6月23日

1. 北路人行道路床碾压。2.广场西路砼路面施工340米3，累计完成90%。

3.组织设计院、项目部、监理和单位对存在的几个问题现场解决。

6月24日

1. 北路人行道路床人工碾压完成40%。

2.广场西路砼路面施工300米3，累计完成90%。

6月25日

1. 北路人行道西段路床人工碾压完成70%。 2. 广场西路砼路面施工基本完成。



海南广场周边道路工程指挥部
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